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Descrizione Inizio Fine Durata

1 Allestimento del cantiere  0 1 1

2
Rimozione protezioni stradali 

non più adeguate
1 3 2

3
Demolizione basamenti di 

sostegno protezioni
3 5 2

4 Scavi 5 12 7

5
Realizzazione muri in pietra e 

malta
13 28 15

6 Realizzazione muri in c.a. 29 35 6

7
Posizionamento nuovi guard 

rail
36 42 6

8 Ripristini e reinterri 43 49 6

9 Ripristini stradali 50 56 6

23 Smobilizzo cantiere 57 63 6
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2GG  di eventuale inattività festività estive
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CRONOPROGRAMMA
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SEDE STRADALE CON POSA DI GUARD RAIL EDOPERE AD ESSO ASSOCIATE STRADA COMUNALE 

RUVERE

GG  naturali  consecutivi

GG di eventuale inattività periodo 

invernale
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